



برنامه عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری

در سال های 1396-1398

مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Email: nsd@nm.mui.ac.ir

<http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd>

شماره تماس: 031-36702461، 031-37927632

عنوان برنامه: تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

عنوان برنامه: بومی سازی و اجرایی نمودن فرایند پرستاری در کشور (در دو حوزه آموزش و خدمات)

سطح برنامه: با پایلوت منطقه 7 آمایش کشور

بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400

عنوان فعالیت ها		مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	پیشرفت برنامه
1	2	3	4	5	6	7
1	تشکیل تیم، تدوین برنامه در قالب پروپوزال اقدام پژوهی و ثبت و تصویب طرح	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	6 ماه	کد اختصاص داده شده به طرح	-	
2	تحلیل موقعیت با انجام مطالعه مرور سیستماتیک	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	3 ماه	مشاهده گزارش نتایج	3 میلیون تومان	
3	تحلیل موقعیت: انجام مطالعه کیفی با استفاده از بحث گروهی و استفاده از ظرفیت کانال های ارتباطی مجازی	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	3 ماه	مشاهده گزارش نتایج		
3	برنامه ریزی تنظیم اولین برنامه عمل: تدوین "شیوه نامه اجرایی مدل فرایند پرستاری در حوزه آموزش و خدمات پرستاری"	مسئولین طرح در اصفهان	3 ماه	ابلاغ صادر شده	3 میلیون تومان	
4	برنامه ریزی تنظیم اولین برنامه عمل: تشکیل پانل تخصصی و تصویب "شیوه نامه اجرایی مدل فرایند پرستاری در حوزه آموزش و خدمات پرستاری" و ارائه شیوه نامه به حوزه معاونت پرستاری وزارت متبوع	کارگروه توسعه علوم پرستاری/معاونت پرستاری وزارت متبوع	3 ماه	مشاهده گزارش ارائه شده	2 میلیون تومان	
5	برنامه ریزی تنظیم اولین برنامه عمل: برگزاری جلسات بحث گروهی و توفان مغزی جهت شناسایی موانع (نقاط ضعف) و تسهیل کننده ها (نقاط قوت)، فرصت ها و تهدیدها در بیمارستان هدف مطالعه در شهر اصفهان و شهرکرد و تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر شیوه نامه و نتایج تحلیل وضعیت	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	3 ماه	جلسات بحث گروهی برگزار شده	22 میلیون تومان	
6	برنامه ریزی تنظیم اولین برنامه عمل: تدوین برنامه عملیاتی در بیمارستان هدف مطالعه مبتنی بر نتایج تحلیل وضعیت و شیوه نامه	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	3 ماه	مشاهده برنامه مصوب		
7	اجرای برنامه فرایند پرستاری مطابق برنامه عملیاتی	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	12 ماه	مشاهده گزارش ارائه شده		

سطح برنامه: ملی

8	پایش و ارزشیابی برنامه/پروژه با استفاده از ابزارهای جمع آوری داده های کمی و کیفی	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	6 ماه	مشاهده گزارش نتایج
9	تدوین گزارش و ارایه نتایج	مسئولین طرح در اصفهان و شهرکرد	3 ماه	مشاهده گزارش نهایی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1398-1400

عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	پیشرفت برنامه	
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1 ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های داوطلب جهت تدوین درسنامه های پرستاری	سرپرست و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مشاهده نامه ارسال فراخوان	1		
2 تقسیم کار تدوین درسنامه ها در دانشکده های پرستاری کشور، تشکیل کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه و صدور ابلاغ برای مسئولین	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری با مشارکت معاونت پرستاری	3 ماه	مشاهده ابلاغ صادر شده	-		
3 بازنگری درسنامه بومی که در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تدوین شده است با نظرسنجی از اساتید تخصصی هر درسنامه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	2 میلیون تومان		
4 تدوین پیش نویس در هر یک از کارگروه های تخصصی	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه	12 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	3 میلیون تومان		
5 برگزاری پانل تخصصی و تأیید چارچوب اولیه درسنامه های بومی	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	3 میلیون تومان		

		۳ میلیون تومان	مشاهده گزارش مسئولین	6 ماه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	نظرسنجی کشوری هر یک از درسنامه های تدوین شده با استفاده از تکنیک دلفی و اصلاح درسنامه	6
		۳ میلیون تومان	مشاهده گزارش مسئولین	6 ماه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	تعیین روایی ظاهری و محتوی درسنامه های بومی با استفاده از تکنیک دلفی و اصلاح درسنامه	7
		۱۵ میلیون تومان	درسنامه های تالیف شده	3 ماه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	نهایی سازی و انتشار درسنامه های تالیف شده	8

عنوان برنامه: تهیه و تدوین لاگ بوک ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1398-1400

عنوان فعالیت ها		مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار	پیشرفت برنامه	
					مورد نیاز برنامه	اجرا شده	نیاز به پیگیری
1	ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های داوطلب جهت تدوین لاگ بوک ها	سرپرست و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مشاهده نامه ارسال فراخوان	-		
2	تقسیم کار تدوین لاگ بوک ها در دانشکده های پرستاری کشور، تشکیل کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه و صدور ابلاغ برای مسئولین	کارگروه توسعه علوم پرستاری با مشارکت معاونت پرستاری	3 ماه	مشاهده ابلاغ صادر شده	-		
3	بازنگری لاگ بوک های موجود و تدوین لاگ بک های جدید با نظرسنجی از اساتید تخصصی هر درسنامه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۲ میلیون تومان		
4	تدوین پیش نویس در هر یک از کارگروه های تخصصی	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه	12 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		
5	برگزاری پانل تخصصی و تأیید چارچوب اولیه لاگ بوک ها	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		
6	نظرسنجی کشوری هر یک از لاگ بوک ها تدوین شده با استفاده از تکنیک دلفی و اصلاح درسنامه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		
7	تعیین روایی ظاهری و محتوی لاگ بوک ها با استفاده از تکنیک دلفی و اصلاح لاگ بوک ها	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		

		۳ میلیون تومان	لاگ بوک ها تالیف شده	3 ماه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	8	نهایی سازی و انتشار لاگ بوک ها تالیف شده
--	--	-------------------	-------------------------	-------	--	---	--

عنوان برنامه: تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی (Clinical Study Guide) رشته پرستاری

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1398-1400

عنوان فعالیت ها		مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	پیشرفت برنامه	
						اجرا شده	نیاز به پیگیری
1	ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های داوطلب جهت تدوین راهنمای آموزش بالینی	سرپرست و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مشاهده نامه ارسال فراخوان	-		
2	تقسیم کار تدوین راهنمای آموزش بالینی در دانشکده های پرستاری کشور، تشکیل کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه و صدور ابلاغ برای مسئولین	کارگروه توسعه علوم پرستاری با مشارکت معاونت پرستاری	3 ماه	مشاهده ابلاغ صادر شده	-		
3	بازنگری راهنمای آموزش بالینی موجود و تدوین لاگ بک های جدید با نظرسنجی از اساتید تخصصی هر درسنامه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۲ میلیون تومان		
4	تدوین پیش نویس راهنمای آموزش بالینی در هر یک از کارگروه های تخصصی	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه	12 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		
5	برگزاری پانل تخصصی و تأیید چارچوب اولیه راهنمای آموزش بالینی	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		
6	نظرسنجی کشوری هر یک از راهنمای آموزش بالینی تدوین شده با استفاده از تکنیک دلفی و اصلاح درسنامه	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	۳ میلیون تومان		

7	تعیین رویای ظاهری و محتوی راهنمای آموزش بالینی با استفاده از تکنیک دلفی و اصلاح راهنمای آموزش بالینی	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	6 ماه	مشاهده گزارش مسئولین	3 میلیون تومان
8	نهایی سازی و انتشار راهنمای آموزش بالینی تالیف شده	مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	راهنمای آموزش بالینی تالیف شده	3 میلیون تومان

عنوان برنامه: فرایند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها (ارتقاء طرح اینترنشیپ)

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400

عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	گزارش پیشرفت برنامه	
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1	تقسیم کار و تعیین مسئول اجرایی طرح جهت تحویل مسئولیت تامین مستندات و مطالعات اولیه	3 ماه	مکاتبات انجام شده	2 میلیون تومان		
2	تدوین پیشنویس طرح مقیم سازی دانشجو با نظرات اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری	6 ماه	پیشنویس تدوین شده	3 میلیون تومان		
3	نظرسنجی کشوری با اجماع نظرات متخصصان در سطح کشور	6 ماه	مستندات نظرسنجی	2 میلیون تومان		
4	تدوین آیین نامه اجرایی	6 ماه	آیین نامه اجرایی تدوین شده			
5	پیگیری و مذاکره با مسئولان مربوطه جهت پایلوت طرح	3 ماه	ابلاغ اجرای آیین نامه از وزارت	2 میلیون تومان		

6	پایلوت طرح	مسئول اجرایی	24 ماه	مشاهده شیفت های دانشجویان	15 میلیون تومان	
7	پایش، ارزشیابی و اصلاح روند و ارائه گزارش همزمان با پایلوت طرح و نهایی سازی آیین نامه	مسئول اجرایی	همزمان با پایلوت طرح	گزارش ارائه شده	3 میلیون تومان	

عنوان برنامه: تدوین و اجرای دستورالعمل برگزاری آزمون پیش کارورزی (صلاحیت بالینی) کارشناسی پرستاری

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400

عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	گزارش پیشرفت برنامه	
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1 طرح مسئله و تقسیم کار با تعیین مسئول طرح	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	مکاتبات انجام شده			
2 تامین مستندات و مطالعات اولیه	مسئول طرح با همکاری گروه مربوطه	6 ماه	پیشنویس تدوین شده	2 میلیون تومان		
3 تدوین پیش نویس طرح	مسئول طرح با همکاری کارگروه	6 ماه	مستندات نظرسنجی	3 میلیون تومان		
4 نظرسنجی تکمیلی و اجماع متخصصان و کارشناسان منطقه و کشور	اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری	6 ماه	آئین نامه اجرایی تدوین شده			
5 تدوین آیین نامه اجرایی	مسئول طرح و سایر اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	ابلاغ اجرای آیین نامه از وزارت	2 میلیون تومان		

6	مذاکره با مسئولان مربوطه و پایلوت طرح	مسئول طرح/ معاونت آموزشی دانشکده	24 ماه	مشاهده شیفت های دانشجویان	15 میلیون تومان		
7	پایش، ارزشیابی و اصلاح روند و ارائه گزارش همزمان با پایلوت طرح و نهایی سازی آیین نامه	مسئول طرح	همزمان با پایلوت طرح	گزارش ارائه شده	3 میلیون تومان		

عنوان برنامه: توانمندسازی اعضای هیات علمی گروه های پرستاری							
سطح برنامه: ملی							
بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400							
عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	گزارش پیشرفت		
					اجرا شده	نیاز به پیگیری	
1	تدوین پیشنویس آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری و مامایی و تکمیل آن از طریق نظرخواهی و اجماع بر روی دستورالعمل اجرایی	ریاست دانشکده پرستاری و مامایی کاشان (دکتر نگین مسعودی علوی)	10 ماه	پیشنویس آیین نامه تدوین شده	3 میلیون تومان		
2	تصویب آیین نامه در جلسات کارگروه و ابلاغ آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی به معاونت آموزشی وزارت	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری	2 ماه	مصوبات جلسه و نامه	-		
3	کسب مجوز های لازم برای پایلوت آیین نامه و تشکیل تیم پروژه	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری	2 ماه	نامه مصوب	-		
4	تحلیل وضعیت و ظرفیت های موجود جهت ارائه برنامه های توانمند سازی	مسئول طرح با همکاری کارگروه	6 ماه	گزارش ارائه شده	3 میلیون		
4	نیازسنجی اختصاصی عناوین دوره ها و دانشگاه های برگزارکننده از اعضای هیات علمی	مسئول طرح با همکاری کارگروه	6 ماه	فهرست نیازها	3 میلیون		

		15 میلیون تومان	گزارش ارائه شده	12 ماه	مسئول طرح با همکاری کارگروه	پایلوت آیین نامه
		2 میلیون تومان	گزارش ارائه شده	6 ماه	مسئول طرح با همکاری کارگروه	پایش و ارزشیابی اجرای آیین نامه همزمان با پایلوت آن
		2 میلیون تومان	گزارش ارائه شده	3 ماه	مسئول طرح با همکاری کارگروه	اصلاح روند، بازنگری آیین نامه مطابق نتایج ارزشیابی و ارائه گزارش نتایج

عنوان برنامه: سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400

عنوان فعالیت ها		مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	گزارش پیشرفت برنامه
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1	شناخت و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای طراحی و ساماندهی "سامانه کاوش در مطالعات پرستاری (کمپ)"	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری با همکاری سایر دانشگاه ها	1 ماه	گزارش ارائه شده	10 میلیون تومان	
2	طراحی سامانه کاوش در مطالعات پرستاری (کمپ)"	سرپرست کارگروه/ مهندس طرح	6 ماه	گزارش ارائه شده		
3	تست و راه اندازی "سامانه کاوش در مطالعات پرستاری (کمپ)"	سرپرست کارگروه/ مهندس طرح	2 ماه	مشاهده سامانه در حال استفاده	45 میلیون تومان	

4	آموزش، تحویل سیستم و سرور "سامانه کاوش در مطالعات پرستاری (کمپ)"	سرپرست کارگروه/ مهندس طرح	2 ماه	گزارش جلسات آموزشی	10 میلیون تومان
5	فاز پشتیبانی جهت تضمین و بهبود کیفیت	سرپرست کارگروه/ مهندس طرح	7 ماه	گزارش تضمین و بهبود کیفیت سامانه	10 میلیون تومان

عنوان برنامه: نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته کارشناسی ارشد

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400

عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه	گزارش پیشرفت برنامه	
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1 طرح مسئله تقسیم کار و تفویض اختیار به روسای دانشکده های پرستاری و مامایی جهت بازنگری کوریکولوم ها	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری / دبیر بورد تخصصی پرستاری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	1 ماه	مصوبه و ابلاغ بازنگری کوریکولوم از وزارت بهداشت	-		
2 تامین مستندات و بررسی های اولیه و تدوین پیش نویس	مسئول طرح در هر دانشکده	10 ماه	پیش نویس تهیه شده	20 میلیون تومان		
3 نظرسنجی تکمیلی متخصصان و کارشناسان منطقه	مسئول طرح در هر دانشکده	3 ماه	گزارش ارائه شده	5 میلیون تومان		
4 هماهنگی و برگزاری گردهمایی کشوری	سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری	3 ماه	گردهمایی برگزار شده	5 میلیون تومان		

5	ارائه گزارش	مسئول طرح در هر دانشکده	3 ماه	گزارش و مکاتبه مربوطه	3 میلیون تومان	
---	-------------	-------------------------	-------	-----------------------	----------------	--

عنوان برنامه: تدوین نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام مراقبت سلامت کشور

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1396-1400

عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه*	گزارش پیشرفت برنامه	
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1 تهیه پروپوزال، ارائه و تأیید معاونت پرستاری و سازمان جهانی بهداشت	تیم پروژه	2 ماه	نامه تصویب	2 میلیون تومان		
2 تحلیل موقعیت (انجام فازهای تحقیق کمی، مرور نظام مند، مطالعه تطبیقی و مطالعه کیفی)	تیم پروژه	10 ماه	پیش نویس تهیه شده	5 میلیون تومان		
3 ارائه گزارش تحلیل موقیت و انجام اصلاحات	تیم پروژه	2 ماه	جلسه برگزار شده	-		
3 تدوین پیشنویس اولیه نقشه راه	تیم پروژه	3 ماه	پیشنویس اولیه تدوین شده	2 میلیون تومان		
4 ارائه پیشنویس اولیه نقشه راه و انجام اصلاحات	تیم پروژه	2 ماه	جلسه برگزار شده	2 میلیون تومان		

5	تدوین گزارش نهایی تدوین نقشه راه	تیم پروژه	1 ماه	گزارش ارائه شده	2 میلیون تومان	
---	----------------------------------	-----------	-------	-----------------	----------------	--

*بخشی از بودجه این برنامه از محل معاونت پرستاری وزارت متبوع تامین شده است

عنوان برنامه: برگزاری سلسله نشست های مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

سطح برنامه: دانشگاهی

بازه زمانی اجرای برنامه: 12 ماه (فروردین ماه 1397 لغایت اسفند ماه 1397)

عنوان فعالیت ها	مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه*	گزارش پیشرفت برنامه	
					اجرا شده	نیاز به پیگیری
1	هماهنگی برگزاری نشست منطقه ای کارگروه جهت تصویب برگزاری سلسله نشست ها	سرپرست کارگروه/کارشناس مرکز	1 ماه	مصوبات جلسه	-	
2	برگزاری نشست داخلی جهت جلب حمایت معاون آموزشی دانشکده و مسئول EDO	سرپرست کارگروه/کارشناس مرکز	15 روز	مصوبات جلسه	-	
3	نظر سنجی موضوعات برگزاری نشست ها و تأیید نهایی	کارشناس مرکز/مسئول EDO	1 ماه	فهرست تهیه شده	-	
3	برنامه ریزی و برگزاری نشست ها	کارشناس مرکز/مسئول EDO	8 ماه	جلسات برگزار شده	5 میلیون تومان	
4	ارزشیابی و ارائه گزارش نشست ها	کارشناس مرکز	1 ماه	گزارش تدوین شده	-	



عنوان برنامه: تهیه بانک اطلاعات پرستاری کشور

سطح برنامه: ملی

بازه زمانی اجرای برنامه: 1398-1400

عنوان فعالیت ها		مسئول اجرا	بازه زمانی	شاخص ارزیابی	اعتبار مورد نیاز برنامه*	گزارش پیشرفت برنامه
						اجرا شده نیاز به پیگیری
1	تهیه فهرستی از اطلاعات مورد نیاز و سازمان های مرتبط	اعضای کارگروه	2 ماه	فهرست تائید شده	-	
2	تهیه و ارسال نامه رسمی به سازمان های مرتبط و درخواست ارسال اطلاعات	کارشناس کارگروه	1 ماه	نامه ارسال شده	-	
3	پیگیری دریافت داده ها و سازماندهی داده های کسب شده	کارشناس کارگروه با همکاری اعضا و دانشجویان	12 ماه	گزارش تدوین شده	5 میلیون تومان	
3	بارگذاری داده ها در سایت کارگروه توسعه علوم پرستاری	کارشناس کارگروه	1 ماه	مشاهده سایت	2 میلیون تومان	
4	به روز رسانی داده ها	کارشناس کارگروه	هر 5 سال	مشاهده سایت	...	